黄山学院总务处2009年2月主要工作报表
	编号
	申报部门
	主要内容
	完成期限
	部门
联系人
	项目负责人
	完成情况 
	备注

	1
	外事办
	徽风苑4间客房出新、
改造一间厨房
	09.2.1—2.6
	王懿聪
	孟承安
	按期完成
	

	2
	总务处
	北区学生公寓12幢地下

主水管2处漏水
	09.2.1—2.5
	
	汪三十
	按期完成
	总务处09.1.31检查到漏水点

	3
	总务处
	北区图书馆400KVA
配电房建设
	09.2.2—2.28
	
	汪三十
	配电柜、变压器、电缆等设备提前安装完毕
	连续阴雨

土建延期

	4
	总务处
	南区23-24幢学生公寓
施工场地树木移栽
	09.2.2—2.8
	
	王庆、胡永坤
	按期完成
	

	5
	总务处
	教学场所桌、椅、水电、
栏杆等维修
	09.2.4—2.14 
	
	金正林、孟承安
	按期完成
	

	6
	后勤集团
	宿舍管理中心办公室

维修出新
	09.2.6—2.8
	吴建华
	
	按期完成
	

	7
	人事处
	维修改造北区6幢101室
	09.2.7—2.16
	周甄川
	孟承安
	按期完成
	

	8
	后勤集团
	北区学生食堂洗碗机
安装蒸汽管道
	09.2.8—2.12
	汪建民
	张宇发
	按期完成
	

	9
	后勤集团
	北区学生食堂操作间
屋顶做防水处理
	09.2.10—2.28
	曹建康
	张宇发
	连续阴雨

完工延期
	

	10
	旅游学院
	成教楼旅游实验室建设
	09.2.10—3.10
	金声琅
	姚军、孟承安
	按期完成
	

	11
	总务处
	南区23-24幢学生公寓
开工典礼
	09.2.12
	
	高长宝、程家寿
	按期举行
	

	12
	总务处
	南北校区空地栽种树木
	09.2.12—5.31
	
	王庆、胡永坤、李建国、汪国宇
	
	按计划进行

	13
	总务处
	南区主干道旁及水西湖
景观带绿化
	09.2.12—5.31
	
	王庆、胡永坤、李建国、
	
	按计划进行

	14
	总务处
	落实清房决议
	
	
	刘太卫
	
	按计划进行

	15
	总务处
	确定南区23-24幢学生
公寓工程建设监理单位
	09.2.13
	
	高长宝、程家寿
	按期完成
	

	16
	总务处
	北区高知楼附近环境
治理及绿化
	09.2.15—4.30
	
	金正林、王国宇
	环境治理已完成
	绿化

	17
	总务处
	北区公共场所环境治理
	09.2.15—2.22
	
	金正林、张宇发
	主要区域

已基本完成
	其它区域待天晴后治理

	18
	总务处
	北区后勤仓库及星火楼
物品搬迁
	09.2.15—3.8
	
	金正林、江震波
	
	

	19
	后勤集团
	北区7、8幢学生公寓
水压较低
	09.2.16—2.18
	吴建华
	金正林
	按期完成
	

	20
	总务处
	向北区成教楼铺设

供电专线
	09.2.17—2.28
	
	汪三十
	按期完成
	

	21
	现教中心
	外语自主学习教室建设
	09.2.17—3.8
	何  明
	孟承安
	按期完成
	

	22
	旅游学院
	徽风苑5间实验室建设
	
	孙克奎
	姚军、孟承安
	2.25察看现场
	由旅游学院进一步细化改造方案


